



"СОГЛАСОВАНО"

Главный инженер
АО "Завод им. А.А. Кулакова"


Е.А. Ефремов
"31" марта 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель
генерального директора
АО "Завод им. А.А. Кулакова"



Р.М. Федюнин
"31" марта 2025 г.

**План подготовки к отопительному сезону
2025/ 2026 г.г.
АО "Завод им. А.А. Кулакова"**

№ п/п	Вид работ	Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4
Парокolleкторная			
1	ТО конденсатного насоса №1 и №2	Июнь	Июнь
2	Текущий ремонт задвижек 3 шт. конденсатного насоса №1	Июнь	Июнь
3	Текущий ремонт задвижек 3 шт. конденсатного насоса №2	Июнь	Июнь
4	Ревизия и ремонт запорной арматуры на коллекторах №1 (5 шт.) и №2 (5 шт.)	Июль	Июль
5	Ревизия вентиля на перемычке между коллекторами №1 и №2	Июль	Июль
6	Ревизия вентиля на основной магистральной линии паропровода	Июль	Июль
7	Ревизия вентиля на резервной магистральной линии паропровода	Июль	Июль
8	Ревизия дренажного насоса	Июль	Июль
9	Техническое обслуживание конденсатных баков	Май	Июнь
10	Замена системы охлаждения конденсатных насосов	Июнь	Июль
11	Техническое обслуживание катионитового фильтра	Июль	Август
Котельная			
12	Ремонт парового котла №1	Май	Июль
13	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры ХВО	Июль	Август
14	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры котла ДКВр-10/13 №1	Июнь	Июль
15	Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры котла ДКВр-10/13 №2	Июнь	Июль
16	Ремонт запорной арматуры экономайзера №1	Июнь	Июль
17	Ремонт запорной арматуры экономайзера №2	Июнь	Июль
18	Ревизия и ремонт запорной арматуры на коллекторе паропроводов в котельной.	Июнь	Июль
19	Ревизия и ремонт запорной арматуры деаэратора	Июль	Июль
20	Демонтаж и монтаж выхода питательной линии у питательного насоса №1	Июнь	Август
21	Ревизия и ремонт запорной регулирующей арматуры на питательной линии котла №1	Июнь	Июль

22	Ревизия и ремонт запорной регулирующей арматуры на питательной линии котла №2	Июнь	Июль
23	Ревизия и ТО вентилятора и дымососа №1	Сентябрь	Сентябрь
24	Ревизия и ТО вентилятора и дымососа №2	Сентябрь	Сентябрь
25	Промывка и чистка барабанов котла №1	Июнь	Июль
26	Промывка и чистка барабанов котла №2	Июнь	Июль
27	Промывка и чистка деаэратора, накопительного бака и барботажной емкости	Август	Сентябрь
28	Ревизия и ремонт КИП и А	Август	Август
29	Ревизия вентилей на продувочных линиях паровых котлов	Июнь	Июль
30	Техническое обслуживание солерастворителя + ревизия и ремонт запорной арматуры	Июль	Июль
31	Ревизия и ТО питательных насосов № 1, № 2	Июль	Июль
32	Снятие, поверка и установка приборов КИП и А	Май	Май
33	Техническое обслуживание катионитового фильтра	Июль	Июль
34	Гидравлические и испытания котлов ДКВр № 1, 2	Август	Август
Тепловая сеть			
35	Проведение испытания на расчетную температуру	Июнь	Июнь
36	Гидравлические испытания тепловой сети	Июнь	Июнь
37	Техническое обслуживание тепловой сети	Май	Август
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ			
38	Ревизия электродов конденсатного бака, проверка контактных соединений, проверка корректной работы сигнализаторов уровня конденсата в баках	Май	Май
39	Ремонт осветительной арматуры, электрооборудования, чистка эл. оборудования	Январь	Декабрь
40	Ревизия и ремонт щита управления питательными насосами ЦНСг 38-154	Май	Июль
41	Визуальный осмотр молниезащиты дымовой трубы с замером сопротивления заземляющего устройства	Май	Июль
ГРЩ котельной			
42	Чистка, протяжка болтовых соединений	Январь	Декабрь
43	Поверка измерительных приборов	Январь	Декабрь
Работы подрядным способом			
44	Ремонт парового котла №1	Май	Июль
45	Наладка водно-химического режима паровых котлов	Октябрь	Декабрь
46	Режимная наладка котла ДКВР 10/13 №1 после ремонта	октябрь	Декабрь
47	Ревизия и ремонт газового оборудования	Июнь	Июль
48	Экспертиза промышленной безопасности парового котла №1 после ремонта	Июнь	Июль
49	Осмотр и чистка газоходов	Август	Август

Главный энергетик
"ЗЛ" сентябрь 2025 г.


В.В. Графов